

# Ponte sullo Stretto, gara internazionale per la fattibilità. Cosa cambierà a Messina e Reggio Calabria

di Giovanni Saccà

Il 5 maggio scorso è stato pubblicato, sul Portale Trasparenza Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS), il Decreto n. 2381/2022 denominato “Sistema di attraversamento stabile dello Stretto di Messina: Studio delle alternative progettuali” con il quale sono stati assegnati alla Società RFI, del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, 50 milioni per il triennio 2021-2023 da destinare allo studio delle attività progettuali per l’attraversamento dello Stretto così suddivisi: 20 milioni di euro in conto residui per l’anno 2021, 20 milioni di euro in conto competenza e cassa per l’anno 2022 e 10 milioni di euro in conto competenza per l’anno 2023.

Al Decreto è allegato il Cronoprogramma delle principali attività che dovranno essere svolte entro l’11 agosto 2023.

Collegamento stabile sullo stretto di Messina	Inizio	Durata giorni	Fine
Individuazione e nomina GdL fra MIMS-RFI-ANAS, Regioni e Città metropolitane di Messina e Reggio C. per aggiornare e/o definire le specifiche funzionali del collegamento stabile	15-feb-22	530	30-lug-23
<b>Disponibilità finanziaria</b>	2-mar-22	0	2-mar-22
Predisposizione e pubblicazione Avviso al pubblico per redazione documento di fattibilità delle alternative progettuali	2-mar-22	30	1-apr-22
Individuazione advisor per supporto nella predisposizione documentale a base di gara	2-mar-22	60	1-mag-22
Attività predisposizione documenti da porre a base di gara	1-apr-22	90	30-giu-22
Bando di gara per l'affidamento documento di fattibilità delle alternative progettuali	30-giu-22	180	27-dic-22
Bando di gara per l'individuazione dei Commissari di gara	15-set-22	90	14-dic-22
Individuazione Commissari di gara in via d'urgenza	13-ott-22	0	13-ott-22
Consegna delle prestazioni in via d'urgenza per l'affidamento del documento di fattibilità delle alternative progettuali	14-nov-22	0	14-nov-22
Redazione documento di fattibilità delle alternative progettuali	14-nov-22	260	1-ago-23
Trasmissione del documento di fattibilità al MIMS	1-ago-23	10	11-ago-23
<b>Consegna documento di fattibilità delle alternative progettuali</b>	11-ago-23	0	11-ago-23

